

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №125
с углублённым изучением математики»

Утвержден
приказом директора МБОУ СОШ №125
№ _____ от _____

В.П.Овсянникова

**План -график
работы школы по подготовке к введению
ФГОС основного общего образования
на период с 01.09.2012 по 01.06.2014 г.**

1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС основного общего образования.

№	Мероприятия	Сроки	Ответств.	Результат
1.	Разработка, утверждение плана- графика. Приказ «Об утверждении плана- графика работы школы по подготовке к введению ФГОС ООО»	Май 2012	Директор	План-график Приказ
2.	Приказ «Об обеспечении готовности школы к реализации ФГОС ООО»: - создание административной группы и рабочих групп педагогов, - утверждение регламента работы групп.	Май 2012	Директор	Приказ Приложения 1-4
3.	Приказ об утверждении технических заданий рабочим группам по разработке основной образовательной программы ООО.	Июнь2012	Овсянникова В.П. Владимирова Е.Д.	Приказ Технические задания
4.	Приказ об	Июнь 2012	Овсянникова В.П.	Приказ

	утверждении плана методической работы и графика повышения квалификации учителей.		Владимирова Е.Д.	График План
5.	Приказ о проведении совещания по изучению нового Закона РФ «Об образовании»	Декабрь-январь 2012-2013	Административная группа	Протокол совещания Приказ
6.	Приказы о внесении дополнений и изменений в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ООО в нормативные документы школы и приказ об их утверждении: -Устав; -Должностные инструкции; -Положение о педсовете; -Положение о совете школы; -Положение о промежуточной аттестации обучающихся; -Положение о внутришкольном контроле; -Порядок приёма, перевода и отчисления обучающихся; -Положения о структурных подразделениях школы.	апрель - сентябрь 2013г. Февраль 2014г.	Директор Административная группа	Устав Локальные акты
7.	Приказы о подготовке к педагогическим советам по проектированию разделов ООП ООО	Ноябрь 2012 январь - март 2013, Ноябрь – январь 2014	директор	Приказы
8.	Приказ о разработке и утверждении учебных программ педагогов по предметам и	Июнь-август 2014	директор учителя ПДО	Программы педагогов, дополнительные образовательные

	дополнительных образовательных программ			программы Приказ
9.	Приказ о разработке и утверждение целевого раздела основной образовательной программы основного общего образования	Март-май 2013	Директор административная группа, совет школы	раздел Приказы протокол
10.	Приказ о разработке и утверждение содержательного раздела основной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь – ноябрь 2013	Директор административная группа, совет школы	Раздел, приказы, протокол
11.	Приказ о разработке образовательных программ учебных предметов и курсов	август 2013	Директор	Приказ Список перечень
12.	Приказ о разработке и утверждение организационного раздела основной образовательной программы основного общего образования	Апрель – июнь 2014 г.	Директор административная группа, совет школы	Раздел, приказы, протокол
13.	Приказы по утверждению персонифицированных программ повышения квалификации педагогов	В течение учебного года	Директор	Приказ программы
14.	Приказы об утверждении локальных актов, регламентирующих установление заработной платы педагогов в соответствии с новой системой оплаты труда и внесение изменений в Положение о надбавках и доплатах работникам МБОУ	2013 г. 2014 г	Директор	приказы
15.	Приказ об утверждении учебного плана и плана-графика работы школы	Август 2014	директор	приказ
16.	Приказ о проведении	Май 2013	Директор	приказ

	публичного отчёта МБОУ СОШ №125	Май 2014		
17.	Приказ о разработке и проведении внутришкольного мониторинга готовности к введению ФГОС ООО	Февраль 2013	Директор Административная группа	Мониторинг (критерии) приказ
18.	Приказ о переходе на ФГОС ООО	август 2014	директор	приказ
19.	Приказ об утверждении списка УМК, перечня учебников и образовательных программ по предметам учебного плана	август 2014	Директор	Приказ Список перечень

2. Финансово-экономическое обеспечение.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
1.	Внесение изменений в Положение о надбавках и доплатах работникам МОУ СОШ №125	2013г.	Директор Административная группа	Приказ Положение
2.	Составление смет расходов на обеспечение организационных условий введения ФГОС ООО (по статье «Материально-техническое обеспечение»)	2013 г., 2014 г.	Директор Главный бухгалтер	Сметы
2.	Привлечение для финансовой деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников	В течение года	Администрация Совет школы	Дополнительные средства

3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО.

№	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Создание административной группы по введению ФГОС ООО в МБОУ	2012 г.	Директор	Приказ

	СОШ №125 и разработка технических заданий рабочим и творческим группам			
2.	Создание рабочих и творческих групп по разработке ООП ООО	2012 г.	Административная группа	Приказ
3.	Внесение изменений и дополнений в Устав и локальные акты школы	2013-2014 г.	Административная группа	Локальные акты
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	Сентябрь 2012	Зам. директора по УР	План приказ
5.	Разработка ООП ООО	До 01.05.2014	Рабочие и творческие группы	ООП ООО
6.	Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями муниципальной системы образования	Октябрь 2013	Административная группа Учреждения доп. образования	План
7.	Организация повышения квалификации педагогов по ФГОС ООО	В течение 2013-2014 гг	Зам. директора по УР	План
8.	Проведение анкетирования по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся МБОУ, запросов родителей по содержанию части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса и программ внеурочной деятельности	Март - апрель 2014 год	Директор Административная группа	Анкеты Дополнительные образовательные программы
9.	Организация работы педагогов по анализу оснащения учебных кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Апрель 2013, октябрь 2013, февраль 2014	Административная группа Зам. директора по АХР	Паспорт кабинета Заявка на оснащение

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО.

№	Мероприятия	сроки	Ответственные	Результат
1.	Выявление потребностей педагогов по прохождению КПК, составление карт профессиональных затруднений педагогов	Апрель-октябрь 2013	Зам. директора по УР, педагог-психолог	Карты
1.	Организация повышения квалификации педагогов на базе ГОУ ДПО ЧИППКРО и ММЦ.	В течение 2012-2014 гг.	Зам. по УР	Повышение информационно-методической культуры, Готовность к работе по ФГОС ООО
2.	Разработка персонифицированных программ повышения квалификации педагогов (4 чел.)	2013-2014 гг	Зам. по УР Рабочая группа	Программы КПК
3.	Участие в семинарах, педагогических советах, выездных семинарах и мастер-классах, стажировках в рамках базовой площадки и на базе ММЦ и ГБОУ ДПО ЧИППКРО	В течение 2013-2014 уч. Года	Административная группа	Повышение профессиональной компетентности педагогов
4.	Ведение мониторинга курсовой подготовки педагогов и их готовности к ведению ФГОС ООО	Апрель 2012. 2013,2014 г.	Административная группа	Анализ

5. Информационно- методическое обеспечение введения ФГОС ООО.

№	Мероприятия	сроки	Ответственные	Результат
1.	Информирование через сайт и СМИ родителей и общественности о введении ФГОС ООО.	Сентябрь 2013	Административная группа, совет школы	Знание родителями основных положений стандарта
2.	Проведение родительских собраний 5 классов	Апрель 2014	Администрация Классные руководители	Информация для родителей
3.	Размещение информации на сайте школы	В течение года	Крушная Е.В.	Информация на сайте, отклики
4.	Разработка плана	Август	Административная	План

	работы с родителями обучающихся	2013, 2014 гг	группа	
5.	Изучение через сайт и анкеты общественного мнения по вопросу введения стандартов	В течение года	Административная группа	Анализ
6.	Обеспечение МБОУ учебниками и УМК для 5 класса в соответствии с ФГОС ООО	Май 2014 г.	Директор Зав. Библиотекой	Перечень учебников заявки
7.	Завершение перехода на программу NET – школа. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информации по введению ФГОС ООО	Май 2013	Директор Программисты	Локальная сеть
8.	Подготовка раздела Публичного доклада директора МБОУ о ходе подготовки к введению ФГОС ООО	Май 2013 Май 2014	Рабочая группа	раздел
9.	Анализ работы с информацией по введению ФГОС ООО	1 раз в полугодие	Административная группа	Протокол
10.	Изучение нормативных и рекомендательных документов по ФГОС ООО	2012 г.	Административная и рабочие группы	Информационная компетентность учителя
11.	Проведение педагогических советов по темам: -«ЗТ ФГОС ООО»; -«Технология проектирования планируемых результатов освоения обучающимися учебных программ по предметам»; - «Технология проектирования раздела «Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО»; - «Технология	2012 г. 2012 г. Декабрь 2013 г. Апрель 2013г.	Административная группа Руководители творческих групп и ШМО	Методические материалы Разделы ООП ООО

	разработки программы развития УУД обучающихся»; - «Разработка программ учебных предметов и курсов».	Октябрь 2013 г. Февраль		Структура программы учебного предмета
12.	Проведение практических занятий по проектированию разделов ООП ООО с рабочими группами педагогов и ШМО - ШМО учителей математики; - ШМО учителей русского языка и литературы; -ШМО учителей английского языка; -ШМО учителей естественно-научных дисциплин; -рабочая группа учителей образовательных областей «Музыка», «ИЗО», «Технология»	2013-2014 г. Март 2013 Октябрь 2013 Апрель 2013 Октябрь 2013 Март 2013 Сентябрь 2013 Апрель 2013 Сентябрь 2013 Июнь 2013	Зам. директора по УР, руководители ШМО и рабочих грпп	Методические рекомендации
13.	Организация участия класных руководителей в проектировании программы воспитания и социализации обучающихся	2013 г	Зам директора по ВР и УР	Программа воспитания и социализации обучающихся
14.	Организация участия службы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в проектировании программы коррекционной работы с обучающимися	2013-2014 гг	Зам. директора по УР Учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог	Программа коррекционной работы
15.	Анализ УМК и составление перечня учебников и учебных пособий для организации образовательного	Май 2013 г.	Зам. директора по УР Зав. библиотекой	Перечень, приложение к приказу

	процесса на ступени основного общего образования			
16.	Ведение страницы сайта «Методика» и размещение методических материалов по подготовке к введению ФГОС ООО	2012-2014 гг	Зам. директора по УР	Материалы
17.	Анализ работы сайта школы	1 раз в месяц	Крушная Е.В.	Справка
17.	Организация и проведение семинаров в рамках базовой площадки по подготовке к введению ФГОС ООО	2013 г.	Руководитель базовой площадки	Курсы повышения квалификации

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО.

№	Мероприятия	сроки	Ответственные	Результат
1.	Анализ материально-технических условий школы при переходе на ФГОС ООО	Март 2013	Административная группа Зам.по АХР	Информационная справка
2.	Разработка заявки на ресурсное обеспечение введения ФГОС ООО	апрель 2013	Административная группа Совет школы	Заявка
3.	Разработка Положения об учебном кабинете	Апрель 2013	Рабочая группа	Положение
4.	Анализ состояния УМК и фонда учебной и справочной литературы, ЦОРов библиотеки	Март 2013	библиотекарь	Отчёт на административном совещании
5.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям СанПин	До 09.2014	Директор Зам.по АХР	План работы
6.	Анализ оснащённости лабораторным оборудованием учебных кабинетов физики, химии, биологии для организации научно-исследовательской и проектной	До 01.06.2013	Зав. кабинетами	Информационная справка

	деятельности обучающихся			
7.	Составление плана оснащения учебных кабинетов: -составление паспорта учебного кабинета; -замена устаревших компьютеров в учебных кабинетах информатики; -приобретение мебели для учебного кабинета; -приобретение компьютерного оборудования для мобильного компьютерного класса (автоматизированное рабочее место обучающегося);	2013-2014 г. Март 2013	В.П.Овсянникова Зам. по АХР Зав. кабинетами	Создание материально-технических условий для введения ФГОС ООО
8.	Изучение материалов апробации электронных учебников и учебных пособий по предметам учебного плана	Ноябрь-декабрь 2013	Куршева Е.А.	Справка
9.	Итоговый анализ состояния материально-технической базы школы	Март 2014	Директор	Отчёт в Управление образования

Директор

В.П.Овсянникова